

TERMO DE ABERTURA DE PROJETO

Beleza segura

Autor(a): CLARYCE COSTA; DIOGO SOARES; ELIAS ROCHA; JOANA LAU.

Recife,

2026

Termo de Abertura de Projeto – Beleza segura

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Nota de Revisão
1.0	23/07/2026	Claryce Costa; Diogo Soares; Elias Rocha; Joana Lau.	Alteração 1.0

1. Objetivos deste documento

Este Termo de Abertura de Projeto tem como objetivo formalizar o início do desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à segurança nas compras online de produtos de beleza. O documento apresenta o contexto, a justificativa, os objetivos, o escopo inicial e as principais diretrizes do projeto, servindo como referência para o planejamento, a execução e o acompanhamento das atividades pela equipe.

Também busca alinhar os envolvidos quanto ao problema identificado, ao público-alvo e à solução proposta: um ambiente simples, centralizado e confiável, no qual consumidoras possam encontrar promoções de lojas previamente verificadas e analisar links antes de realizar uma compra online.

Por meio deste documento, pretende-se estabelecer uma visão compartilhada do projeto, definir responsabilidades, orientar a tomada de decisões e autorizar o início das atividades necessárias para a criação da solução.

2. Situação atual e justificativa do projeto

Atualmente, muitas consumidoras encontram promoções de produtos de beleza em redes sociais, anúncios patrocinados, sites e aplicativos de mensagens. Entretanto,

nem sempre conseguem identificar se os links divulgados pertencem a lojas legítimas e confiáveis. Essa dificuldade aumenta o risco de acesso a sites falsos, páginas clonadas, roubo de dados pessoais, prejuízos financeiros e compra de produtos falsificados. Além disso, as ofertas ficam distribuídas em diferentes plataformas, tornando a busca por promoções mais demorada, desorganizada e insegura.

A relevância do projeto também é demonstrada pelo crescimento das fraudes digitais. De acordo com os dados apresentados no estudo, 51% dos consumidores brasileiros afirmaram já ter sofrido algum tipo de fraude, enquanto 48% desistiram de uma compra por falta de confiança no site ou aplicativo. Além disso, 76% estariam dispostos a pagar mais por marcas que oferecessem maior segurança digital. Em 2025, aproximadamente 2,3 milhões de tentativas de fraude foram identificadas no comércio eletrônico brasileiro, representando um prejuízo potencial estimado em R\$ 2,4 bilhões.

Diante desse cenário, justifica-se o desenvolvimento de uma plataforma digital simples, centralizada e confiável, voltada principalmente para consumidoras de produtos de beleza. A solução reunirá promoções de lojas previamente verificadas, redirecionará as usuárias para os endereços oficiais de compra e disponibilizará um recurso de verificação de links, indicando se o endereço pertence a uma loja cadastrada ou se apresenta possíveis sinais de risco.

O projeto busca reduzir a insegurança nas compras online, facilitar o acesso a promoções confiáveis e auxiliar as consumidoras na tomada de decisões mais seguras antes de fornecer dados pessoais ou realizar pagamentos. Além de beneficiar as usuárias, a plataforma também poderá favorecer lojas legítimas, oferecendo um canal de divulgação que transmita maior confiança ao público.]

3. Escopo

O projeto contempla o desenvolvimento de uma plataforma digital voltada à divulgação de promoções confiáveis de produtos de beleza e à verificação de links

utilizados em compras online. A solução será direcionada principalmente a consumidoras que encontram ofertas em redes sociais, anúncios patrocinados e aplicativos de mensagens, mas possuem dificuldade para identificar se os endereços divulgados pertencem a lojas legítimas.

Fazem parte do escopo

- Desenvolvimento de uma plataforma digital acessível por dispositivos móveis;
- Cadastro e apresentação de promoções de produtos de beleza;
- Exibição de ofertas provenientes de lojas previamente verificadas;
- Organização das promoções em um ambiente centralizado;
- Redirecionamento das usuárias para o endereço oficial da loja responsável pela oferta;
- Ferramenta para inserção e análise de links;
- Identificação de links pertencentes a lojas cadastradas;
- Apresentação de alertas básicos quando o link analisado possuir possíveis sinais de risco;
- Disponibilização de informações básicas sobre as lojas e promoções apresentadas;
- Criação de uma experiência simples, rápida e intuitiva para o público-alvo.

A solução pretende facilitar o acesso a promoções confiáveis, reduzir a insegurança nas compras online e auxiliar as consumidoras antes do fornecimento de dados pessoais ou da realização de pagamentos.

Não fazem parte do escopo inicial

- Realização de compras e pagamentos diretamente dentro da plataforma;
- Processamento de pedidos, entregas, trocas ou devoluções;
- Comercialização própria de produtos de beleza;
- Garantia absoluta de que um link ou uma loja não apresenta riscos;
- Monitoramento de todas as lojas existentes na internet;

- Verificação de produtos, promoções ou estabelecimentos que não estejam cadastrados ou disponíveis na base da plataforma;
- Expansão inicial para segmentos diferentes de beleza e cuidados pessoais.

O escopo poderá ser ampliado em versões futuras, conforme os resultados dos testes, as necessidades identificadas junto às usuárias e a evolução do projeto.

4. Objetivos SMART e critérios de sucesso do projeto

Objetivo 1 — Desenvolver o MVP da plataforma

Desenvolver, no prazo de até 12 semanas, um MVP funcional e responsivo da plataforma, contendo as funcionalidades essenciais de visualização de promoções, cadastro de lojas verificadas, redirecionamento para lojas oficiais e verificação básica de links.

Critério de sucesso: o objetivo será considerado bem-sucedido quando todas as funcionalidades essenciais estiverem implementadas, integradas e disponíveis para testes, sem erros críticos que impeçam sua utilização.

Aplicação do SMART:

- Específico: desenvolver uma plataforma funcional para promoções e verificação de links;
- Mensurável: entregar quatro funcionalidades principais;
- Attingível: utilizar tecnologias e recursos compatíveis com a capacidade da equipe;
- Relevante: entregar a solução central proposta pelo projeto;
- Temporal: concluir em até 12 semanas.

Objetivo 2 — Cadastrar lojas e promoções confiáveis

Cadastrar, até a conclusão do MVP, pelo menos 7 lojas de produtos de beleza

previamente verificadas e disponibilizar no mínimo 30 promoções válidas dentro da plataforma.

Critério de sucesso: o objetivo será considerado alcançado quando a plataforma apresentar pelo menos 7 lojas verificadas e 20 promoções ativas, contendo nome do produto, preço, imagem, loja responsável e link oficial para compra.

Aplicação do SMART:

- Específico: disponibilizar lojas e promoções do segmento de beleza;
- Mensurável: cadastrar 7 lojas e 20 promoções;
- Atingível: realizar o cadastro manual durante a fase inicial do projeto;
- Relevante: garantir conteúdo suficiente para demonstrar o funcionamento da solução;
- Temporal: finalizar os cadastros até a entrega do MVP.

Objetivo 3 — Implementar a verificação de links

Implementar, até a 1ª semana do projeto, uma funcionalidade capaz de receber um endereço eletrônico e informar se o link pertence a uma loja cadastrada, se não foi reconhecido ou se apresenta possíveis sinais básicos de risco.

Critério de sucesso: o objetivo será considerado bem-sucedido quando a ferramenta analisar corretamente pelo menos 90% dos links de uma base de testes previamente classificada e apresentar o resultado ao usuário em até cinco segundos.

Aplicação do SMART:

- Específico: criar uma ferramenta de análise básica de links;
- Mensurável: atingir pelo menos 90% de acerto e resposta em até cinco segundos;
- Atingível: utilizar uma base de lojas cadastradas e critérios básicos de validação;
- Relevante: reduzir a insegurança antes do acesso a uma promoção;
- Temporal: concluir até a primeira semana do projeto.

Critério geral de sucesso do projeto:

O projeto será considerado bem-sucedido quando o MVP estiver concluído dentro do prazo estabelecido, apresentar as funcionalidades essenciais previstas, disponibilizar promoções de lojas verificadas, executar a análise básica de links e alcançar resultados satisfatórios nos testes de usabilidade com o público-alvo.

5. Estrutura Analítica do Projeto - Fases e principais entregas

Fase 1 — Iniciação e Planejamento

Nesta fase serão definidos os objetivos, o escopo, as responsabilidades da equipe, os requisitos iniciais e a forma de execução do projeto.

Principais atividades:

- Formalização do Termo de Abertura do Projeto;
- Definição do problema e da solução proposta;
- Identificação do público-alvo;
- Definição dos objetivos SMART e critérios de sucesso;
- Definição do escopo e do não-escopo;
- Levantamento dos requisitos funcionais e não funcionais;
- Distribuição das responsabilidades entre os integrantes da equipe;
- Elaboração do cronograma inicial;
- Organização das tarefas no quadro Kanban;

Principais entregas:

- Termo de Abertura do Projeto aprovado;
- Documento de requisitos iniciais;
- Cronograma do projeto;

- Matriz de responsabilidades;
- Quadro Kanban estruturado;

Fase 2 — Desenvolvimento e Execução

Nesta fase será realizada a construção do MVP da plataforma, incluindo as funcionalidades de divulgação de promoções, cadastro de lojas e verificação básica de links.

Principais atividades:

- Criação da identidade visual da solução;
- Desenvolvimento dos wireframes e protótipos das telas;
- Definição da arquitetura da aplicação;
- Configuração do ambiente de desenvolvimento;
- Modelagem e configuração do banco de dados;
- Desenvolvimento da interface da plataforma;
- Desenvolvimento das funcionalidades de cadastro e gerenciamento de lojas;
- Desenvolvimento do cadastro e da exibição de promoções;
- Implementação do redirecionamento para os endereços oficiais das lojas;
- Desenvolvimento do verificador básico de links;
- Integração entre interface, servidor e banco de dados;
- Cadastro inicial de lojas e promoções de produtos de beleza.

A solução deverá reunir ofertas de lojas previamente verificadas, redirecionar as consumidoras para os endereços oficiais e apresentar informações básicas sobre possíveis sinais de risco nos links analisados.

Principais entregas:

- Identidade visual do projeto;
- Protótipo navegável da plataforma;
- Banco de dados configurado;

- Interface da aplicação desenvolvida;
- Sistema de cadastro de lojas e promoções;
- Página de listagem e visualização das ofertas;
- Sistema de redirecionamento para lojas oficiais;
- Funcionalidade de verificação básica de links;
- MVP funcional e integrado;
- Base inicial de lojas e promoções cadastradas.

Fase 3 — Testes e Validação

Nesta fase serão verificados o funcionamento, a segurança básica, a usabilidade e a aderência da plataforma aos requisitos definidos.

Principais atividades:

- Elaboração dos cenários e casos de teste;
- Realização de testes funcionais;
- Testes de integração entre os componentes do sistema;
- Testes do verificador de links;
- Verificação dos redirecionamentos para as lojas oficiais;
- Testes de responsividade em diferentes tamanhos de tela;
- Correção de erros identificados;
- Implementação dos ajustes considerados prioritários;
- Homologação da versão final do MVP.

Principais entregas:

- Plano e casos de teste;
- Relatório de erros e correções;
- Relatório dos testes funcionais;

- Relatório dos testes de usabilidade;
- Lista de melhorias identificadas;
- Versão revisada e homologada do MVP;
- Relatório de validação da solução.

Fase 4 — Encerramento

Nesta fase será formalizada a conclusão do projeto, verificando se os objetivos e critérios de sucesso foram alcançados.

Principais atividades:

- Apresentação final da solução;
- Verificação do cumprimento do escopo;
- Avaliação dos objetivos SMART;
- Comparação dos resultados com os critérios de sucesso;
- Entrega da documentação técnica e gerencial;
- Registro das dificuldades e aprendizados da equipe;
- Formalização do aceite do MVP;
- Encerramento das atividades e tarefas pendentes;
- Definição de possíveis melhorias e funcionalidades futuras.

Principais entregas:

- MVP final apresentado;
- Documentação final do projeto;
- Relatório de resultados;
- Termo de aceite da solução;
- Registro das lições aprendidas;
- Relatório de encerramento;

- Lista de recomendações para versões futuras;
- Apresentação final do projeto.

6. Principais requisitos das principais entregas/produtos

As entregas do projeto deverão atender aos requisitos descritos a seguir para que sejam consideradas concluídas e aceitas pelas partes interessadas.

I. Termo de Abertura e Plano do Projeto

O Termo de Abertura e o Plano do Projeto deverão:

- Apresentar claramente o problema que será solucionado;
- Definir os objetivos SMART e seus critérios de sucesso;
- Delimitar o escopo e o não-escopo;
- Identificar as principais entregas e fases do projeto;
- Definir as responsabilidades dos integrantes da equipe;
- Apresentar um cronograma compatível com os recursos disponíveis;
- Registrar riscos, restrições e premissas iniciais;
- Ser revisado e aprovado pela equipe e pelas partes interessadas.

Critério de aceitação: documento completo, sem informações conflitantes, revisado e aprovado pelos responsáveis pelo projeto.

II. Identidade visual e protótipo navegável

A identidade visual e o protótipo da plataforma deverão:

- Ser direcionados ao público feminino interessado em produtos de beleza;
- Possuir aparência moderna, confiável e de fácil compreensão;
- Utilizar cores, tipografia e elementos visuais de maneira padronizada;
- Apresentar navegação simples e intuitiva;

- Incluir as principais telas e fluxos do MVP;
- Demonstrar o processo de busca de promoções;
- Demonstrar o processo de verificação de links;
- Ser responsivos e adaptáveis a dispositivos móveis;
- Atender a princípios básicos de acessibilidade, como legibilidade, contraste e tamanho adequado dos elementos.

Critério de aceitação: protótipo navegável contendo todas as telas essenciais, aprovado pela equipe após revisão visual e funcional.

III. MVP funcional da plataforma

O MVP deverá disponibilizar, de forma integrada, as funcionalidades essenciais previstas no escopo do projeto.

- A plataforma deverá:
- Permitir a visualização de promoções de produtos de beleza;
- Organizar as ofertas em um ambiente centralizado;
- Exibir informações claras sobre produtos, promoções e lojas;
- Permitir o acesso ao endereço oficial da loja responsável pela oferta;
- Disponibilizar uma ferramenta básica para análise de links;
- Apresentar mensagens claras sobre o resultado da verificação;
- Funcionar adequadamente em computadores e dispositivos móveis;
- Possuir navegação simples, rápida e intuitiva;
- Não apresentar erros críticos que impeçam a utilização das funcionalidades principais.

A solução deverá reunir promoções de lojas previamente verificadas, redirecionar as usuárias para os endereços oficiais e auxiliar na identificação de possíveis sinais de risco antes da compra.

Critério de aceitação: todas as funcionalidades essenciais deverão estar implementadas, integradas e disponíveis para utilização sem falhas críticas.

IV. Cadastro e exibição de lojas verificadas

O módulo de lojas deverá:

- Permitir o cadastro de lojas do segmento de beleza;
- Armazenar o nome, logotipo, descrição e endereço oficial de cada loja;
- Manter uma indicação de que a loja foi previamente analisada;
- Impedir o cadastro duplicado do mesmo endereço eletrônico;
- Permitir a atualização ou remoção dos dados cadastrados;
- Exibir somente lojas aprovadas nas áreas públicas da plataforma;
- Associar corretamente cada promoção à sua respectiva loja.

Critério de aceitação: cadastro de pelo menos 10 lojas de produtos de beleza, contendo informações válidas e links oficiais testados.

V. Cadastro e apresentação de promoções

O módulo de promoções deverá:

- Permitir o cadastro, a edição e a remoção de ofertas;
- Associar cada promoção a uma loja verificada;
- Exibir nome do produto, imagem, preço, loja responsável e link oficial;
- Informar, quando possível, a validade da promoção;
- Identificar promoções expiradas ou indisponíveis;
- Organizar as ofertas de forma clara e visual;
- Permitir que a usuária acesse a página oficial da promoção;
- Evitar a exibição de informações incompletas ou links inválidos.

Critério de aceitação: disponibilização de pelo menos 30 promoções válidas, corretamente associadas às lojas cadastradas e com redirecionamentos funcionais.

VI. Sistema de redirecionamento

O sistema de redirecionamento deverá:

- Direcionar a usuária para o domínio oficial da loja;
- Exibir claramente qual loja será acessada;
- Evitar redirecionamentos para páginas diferentes das cadastradas;
- Verificar se o endereço de destino está disponível;
- Abrir o link de maneira segura e sem alterar o endereço cadastrado;
- Informar à usuária quando a página de destino estiver indisponível.

Critério de aceitação: todos os links cadastrados deverão ser testados e direcionar corretamente para as páginas oficiais das lojas.

VII. Verificador básico de links

O verificador de links deverá:

- Permitir que a usuária insira ou cole um endereço eletrônico;
- Validar se o texto informado possui formato de link;
- Comparar o domínio analisado com a base de lojas cadastradas;
- Informar quando o link pertencer a uma loja conhecida;
- Informar quando o endereço não estiver presente na base;
- Identificar possíveis sinais básicos de risco, como endereço semelhante ao original, domínio incomum ou uso inadequado de caracteres;
- Apresentar o resultado em linguagem simples e objetiva;
- Informar que a análise não representa garantia absoluta de segurança;
- Fornecer a resposta em até cinco segundos.

A ferramenta deverá informar se o endereço corresponde a uma loja cadastrada ou se apresenta possíveis sinais de risco, sem substituir a decisão final da usuária.

Critério de aceitação: atingir pelo menos 90% de resultados corretos em uma base de links previamente classificados para teste.

VIII. Banco de dados e integração do sistema

A estrutura técnica da plataforma deverá:

- Armazenar corretamente os dados de lojas e promoções;
- Manter relacionamento entre cada promoção e sua loja responsável;
- Evitar registros duplicados;
- Validar os dados obrigatórios antes do cadastro;
- Preservar a integridade das informações;
- Permitir a consulta e atualização dos registros;
- Integrar corretamente a interface, o servidor e o banco de dados;
- Apresentar mensagens compreensíveis em caso de falha;
- Aplicar controles básicos de segurança no acesso às funções administrativas.

Critério de aceitação: todas as operações de cadastro, consulta, edição e exclusão deverão funcionar corretamente nos testes de integração.

IX. Documentação e encerramento do projeto

A documentação final deverá:

- Apresentar as funcionalidades efetivamente entregues;
- Registrar alterações realizadas no escopo;
- Informar os resultados dos testes;
- Comparar os resultados alcançados com os objetivos SMART;
- Identificar pendências e limitações da versão entregue;
- Registrar as lições aprendidas pela equipe;
- Apresentar sugestões para versões futuras;
- Incluir o termo de aceite da solução;
- Ser organizada e disponibilizada às partes interessadas.

Critério de aceitação: documentação completa, revisada e acompanhada da aprovação formal do MVP pelas partes interessadas.

Critério geral de qualidade

As entregas serão consideradas aceitas quando estiverem completas, de acordo com o escopo aprovado, sem erros críticos, com funcionamento adequado das funcionalidades essenciais e com evidências de validação por meio de testes e registros do projeto.

7. Marcos

Os marcos representam os principais pontos de controle do projeto, permitindo acompanhar a conclusão das fases, a aprovação das entregas e o cumprimento do cronograma. As datas abaixo são estimadas e poderão ser atualizadas conforme o andamento das atividades.

Nome do Marco	Data Estimada	Descrição / Critério
Início oficial do projeto	13/07/2026	Definição do problema e alinhamento das responsabilidades da equipe.
Aprovação do Termo de Abertura	24/07/2026	Termo de Abertura revisado e aprovado pelas partes interessadas.
Conclusão do planejamento	24/07/2026	Escopo, não-escopo, objetivos SMART, requisitos, riscos e cronograma definidos.
Aprovação dos requisitos do MVP	24/07/2026	Requisitos funcionais e não funcionais revisados e aprovados pela equipe.
Conclusão dos wireframes	24/07/2026	Estrutura inicial das telas e

Nome do Marco	Data Estimada	Descrição / Critério
		fluxos principais da plataforma definida.
Conclusão do protótipo navegável	24/07/2026	Protótipo contendo as principais telas e funcionalidades do MVP finalizado.
Homologação da interface	28/07/2026	Interface revisada e aprovada pela equipe e pelas partes interessadas.
Configuração da estrutura técnica	29/07/2026	Ambiente de desenvolvimento, arquitetura da aplicação e banco de dados configurados.
Conclusão do módulo de lojas e promoções	03/08/2026	Cadastro, edição, listagem e visualização de lojas e promoções funcionando corretamente.
Conclusão do verificador de links	05/08/2026	Ferramenta de verificação básica de links implementada e integrada à plataforma.
Entrega da primeira versão do MVP	06/08/2026	Funcionalidades principais desenvolvidas e disponíveis para testes internos.
Conclusão dos testes internos	07/08/2026	Testes funcionais, de integração, responsividade e redirecionamento concluídos.

Nome do Marco	Data Estimada	Descrição / Critério
Conclusão dos ajustes finais	11/08/2026	Correção dos erros prioritários e aplicação das melhorias identificadas durante os testes.
Homologação e encerramento do projeto	12/08/2026	Apresentação final do MVP, aprovação das entregas, registro das lições aprendidas e encerramento formal do projeto.

8. Partes interessadas do projeto

As partes interessadas são as pessoas, grupos ou organizações que participam do projeto, influenciam suas decisões ou serão afetadas pelos resultados da solução. A equipe é formada por Ana Claryce Alves Costa, Diogo Melo da Silva Soares, Elias Ramos da Rocha e Joana Beatriz Lau da Silva.

Nome / Área	Papel no Projeto	Expectativa Principal
SENAC / Docente responsável	Responsável pelo acompanhamento acadêmico	Acompanhar o desenvolvimento do projeto, validar as entregas e garantir o cumprimento dos requisitos, prazos e critérios de avaliação.

Nome / Área	Papel no Projeto	Expectativa Principal
Diogo Melo da Silva Soares	Gerente de Projeto	Planejar e acompanhar o cronograma, distribuir tarefas, organizar o Kanban, registrar reuniões, controlar riscos e garantir que as entregas sejam concluídas até 12/08/2026.
Joana Beatriz Lau da Silva	Gestora técnica	Definir os requisitos e a arquitetura da solução, validar as funcionalidades e garantir a integração entre design, desenvolvimento e objetivos do projeto.
Elias Ramos da Rocha	Desenvolvedor	Configurar o projeto, desenvolver o frontend e o backend, estruturar o banco de dados, realizar integrações, corrigir erros e disponibilizar o MVP funcional.
Ana Claryce Alves Costa	Designer UI/UX	Pesquisar as necessidades das usuárias, desenvolver os fluxos, wireframes e protótipos, além de garantir que a interface seja intuitiva, atrativa, responsiva e acessível.

Nome / Área	Papel no Projeto	Expectativa Principal
Equipe do projeto	Equipe executora	Manter uma comunicação eficiente, cumprir as atividades planejadas e colaborar para a entrega de um MVP funcional dentro do prazo estabelecido.
Consumidoras de produtos de beleza	Público-alvo e usuárias da solução	Encontrar promoções confiáveis de forma rápida, verificar links antes de acessar lojas e realizar compras online com maior segurança.
Lojas de produtos de beleza	Parceiros e fornecedores de promoções	Divulgar produtos e promoções em um ambiente confiável, aumentar a visibilidade das ofertas e direcionar consumidoras para seus canais oficiais.
Administradores da plataforma	Responsáveis pelo conteúdo e controle da solução	Cadastrar, revisar e atualizar lojas e promoções, além de manter as informações apresentadas na plataforma organizadas e confiáveis.
Instituições e fontes de segurança digital	Fontes de informação e referência	Fornecer dados, recomendações e critérios que apoiem a identificação de possíveis riscos em links e compras online.

9. Restrições

As restrições representam fatores que limitam as decisões, os recursos e as alternativas disponíveis para a execução do projeto.

Restrição	Descrição / Impacto no projeto
Prazo fixo de execução	O projeto deverá ser desenvolvido entre 13/07/2026 e 12/08/2026, totalizando 31 dias corridos. A data final é um limite para a apresentação e entrega do MVP.
Equipe reduzida	O projeto será executado por uma equipe de quatro integrantes, com responsabilidades distribuídas entre gestão do projeto, gestão técnica, desenvolvimento e design UI/UX.
Escopo limitado ao MVP	Devido ao curto prazo, deverão ser priorizadas apenas as funcionalidades essenciais: apresentação de promoções, cadastro de lojas, redirecionamento para endereços oficiais e verificação básica de links.
Recursos financeiros limitados	A equipe deverá priorizar ferramentas gratuitas, versões educacionais ou serviços com planos gratuitos, evitando custos elevados com licenças, infraestrutura e soluções externas.
Disponibilidade dos integrantes	As atividades do projeto deverão ser conciliadas com os horários acadêmicos, profissionais e pessoais dos membros da equipe.

Capacidade técnica da equipe	As funcionalidades deverão ser compatíveis com os conhecimentos, tecnologias e recursos disponíveis entre os integrantes, evitando soluções excessivamente complexas para o período do projeto.
Dependência de dados externos	A validade das promoções, a disponibilidade das lojas e o funcionamento dos links dependem de informações externas, que podem ser alteradas ou removidas sem aviso prévio.
Verificação de links limitada	O verificador realizará uma análise básica, utilizando a base de lojas cadastradas e sinais simples de risco.
Aprovação acadêmica	As entregas deverão atender às orientações, aos critérios de avaliação e aos prazos estabelecidos pelo SENAC e pelo docente responsável.

Premissas

Para fins de planejamento e execução do projeto, são consideradas verdadeiras as seguintes premissas:

- Os quatro integrantes da equipe estarão disponíveis durante o período de 13/07/2026 a 12/08/2026 para executar as atividades atribuídas às suas respectivas funções.
- A equipe possui conhecimentos básicos de gestão de projetos, design UI/UX, desenvolvimento frontend, backend e banco de dados suficientes para desenvolver o MVP proposto.
- Cada integrante cumprirá as atividades relacionadas à sua função e comunicará antecipadamente possíveis dificuldades, atrasos ou impedimentos.
- A equipe terá acesso a computadores, internet e ferramentas de desenvolvimento, prototipação, comunicação e gerenciamento de tarefas durante todo o projeto.
- As ferramentas gratuitas, educacionais ou com planos gratuitos serão suficientes para atender às necessidades de desenvolvimento e validação do MVP.
- O docente responsável e as demais partes interessadas analisarão as entregas

intermediárias dentro dos prazos estabelecidos, evitando atrasos no cronograma.

- Os requisitos essenciais do MVP permanecerão estáveis após sua aprovação, sem mudanças significativas que comprometam o prazo ou a execução do projeto.
- Será possível localizar e cadastrar uma quantidade suficiente de lojas legítimas e promoções de produtos de beleza para demonstrar o funcionamento da plataforma.
- Os sites e links oficiais utilizados no projeto permanecerão disponíveis durante o período de desenvolvimento e testes.
- O cadastro inicial de lojas e promoções será realizado manualmente pela equipe, sem necessidade de integração automática com sistemas externos.
- A base de lojas cadastradas e os critérios básicos de análise serão suficientes para demonstrar o funcionamento inicial do verificador de links.
- A infraestrutura escolhida suportará a quantidade limitada de usuários, lojas, promoções e verificações prevista para a etapa de validação do MVP.
- As tecnologias utilizadas permitirão o funcionamento da plataforma nos principais navegadores modernos e em dispositivos móveis.
- Não ocorrerão alterações acadêmicas, legais ou tecnológicas significativas que inviabilizem o desenvolvimento da solução durante o período do projeto.
- A equipe manterá uma comunicação frequente, compartilhará informações importantes e colaborará para resolver dificuldades durante a execução das atividades.
- Novas ideias e funcionalidades que não sejam essenciais para o MVP serão registradas para versões futuras, sem comprometer o prazo da entrega atual.

Essas premissas sustentam o planejamento do projeto e a entrega de uma solução capaz de reunir promoções de lojas previamente verificadas, redirecionar as usuárias para os endereços oficiais e apresentar uma análise básica de possíveis riscos em links.

Caso alguma dessas premissas deixe de ser verdadeira, a equipe deverá analisar os impactos sobre o prazo, o escopo e a qualidade das entregas, definindo as ações

necessárias para adequar o projeto.

10. Riscos

Os riscos iniciais do projeto correspondem a situações incertas que podem afetar o prazo, o escopo, a qualidade ou o funcionamento da solução. Para cada risco identificado, deverá ser adotada uma ação preventiva ou corretiva.

I. Atraso no cronograma

Existe o risco de as atividades não serem concluídas dentro do período de 13/07/2026 a 12/08/2026, principalmente devido ao prazo reduzido e à dependência entre as entregas.

Ação de mitigação: priorizar as funcionalidades essenciais do MVP, acompanhar as tarefas diariamente pelo quadro Kanban e redistribuir as atividades quando forem identificados atrasos.

II. Indisponibilidade de integrantes da equipe

Compromissos acadêmicos, profissionais, pessoais ou problemas de saúde podem reduzir a disponibilidade dos integrantes e afetar a execução das tarefas.

Ação de mitigação: documentar o andamento das atividades, compartilhar os arquivos do projeto e manter conhecimento mínimo entre os membros para que outro integrante possa assumir uma tarefa prioritária.

III. Ampliação não controlada do escopo

Durante o desenvolvimento, podem surgir novas ideias e solicitações que aumentem a quantidade de funcionalidades e comprometam o prazo de entrega.

Ação de mitigação: manter o escopo do MVP aprovado, analisar formalmente qualquer solicitação de mudança e registrar funcionalidades adicionais para versões futuras.

IV. Dificuldades técnicas no desenvolvimento

A equipe pode encontrar problemas relacionados à programação, banco de dados, integração, hospedagem ou funcionamento do verificador de links.

Ação de mitigação: utilizar tecnologias conhecidas pela equipe, realizar testes desde o início, dividir funcionalidades complexas em tarefas menores e buscar orientação técnica quando necessário.

V. Falhas na integração entre os componentes

A interface, o servidor, o banco de dados e o verificador de links podem apresentar incompatibilidades durante a integração.

Ação de mitigação: estabelecer previamente os formatos de dados, integrar os módulos de maneira gradual e realizar testes frequentes durante o desenvolvimento.

VI. Funcionamento inadequado do verificador de links

A ferramenta pode classificar um link legítimo como suspeito ou deixar de identificar sinais de risco em um endereço malicioso.

Ação de mitigação: utilizar uma base previamente validada de lojas oficiais, testar o recurso com links conhecidos e apresentar um aviso informando que o resultado é apenas orientativo e não representa garantia absoluta de segurança.

VII. Links e promoções indisponíveis

As lojas podem alterar ou remover produtos, promoções e endereços durante o desenvolvimento, causando redirecionamentos inválidos ou informações desatualizadas.

Ação de mitigação: verificar periodicamente os links cadastrados, registrar a validade das promoções e remover ou desativar ofertas indisponíveis.

VIII. Oportunidade de parceria com lojas legítimas

O interesse de lojas de beleza em divulgar promoções em um ambiente confiável pode ampliar o conteúdo e a credibilidade da plataforma.

Ação de aproveitamento: apresentar a proposta da solução às lojas, estabelecer critérios de cadastro e buscar parcerias para disponibilização de promoções oficiais.

IX. Oportunidade de expansão futura

A validação positiva do MVP pode permitir a inclusão de novos segmentos, recursos de segurança e funcionalidades de comparação de ofertas.

Ação de aproveitamento: registrar os feedbacks e as sugestões recebidas, organizar um backlog de melhorias e utilizar os resultados dos testes como base para futuras versões.

Os riscos deverão ser acompanhados durante todo o projeto. Caso algum deles apresente maior probabilidade ou impacto, a equipe deverá revisar as prioridades e executar imediatamente a ação de mitigação planejada. Essa gestão é especialmente importante porque a solução busca reduzir a insegurança durante compras online e auxiliar as consumidoras na análise de promoções e links antes de fornecer dados pessoais ou efetuar pagamentos.

11. Orçamento do Projeto

O projeto será desenvolvido sem orçamento financeiro direto, utilizando o trabalho dos próprios integrantes da equipe, equipamentos pessoais e ferramentas gratuitas ou educacionais. Dessa forma, não está prevista a contratação de profissionais, aquisição de licenças pagas ou contratação de infraestrutura exclusiva durante o desenvolvimento do MVP.

Categoria de Custo	Valor Estimado (R\$)
Recursos Humanos / Equipe	R\$ 0,00
Infraestrutura e Licenças	R\$ 0,00

Categoria de Custo	Valor Estimado (R\$)
Reserva de Contingência	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00

Recursos humanos e equipe

Não haverá custo com contratação de pessoal, pois as atividades de planejamento, design, desenvolvimento, testes e documentação serão realizadas pelos integrantes da equipe como parte do projeto acadêmico.

Embora não exista desembolso financeiro, será necessário considerar a dedicação de tempo dos integrantes como um recurso essencial para o cumprimento das entregas.

Infraestrutura e licenças

Serão utilizados computadores e acesso à internet já disponíveis para os integrantes. O desenvolvimento será realizado com ferramentas gratuitas, educacionais ou com planos sem custo, incluindo:

- Ferramentas de prototipação e design;
- Ambiente de desenvolvimento;
- Repositório para armazenamento do código-fonte;
- Banco de dados em plano gratuito;
- Ferramentas de gestão de tarefas e comunicação;
- Hospedagem gratuita ou ambiente local para demonstração do MVP.

Reserva de contingência

Não será destinada uma reserva financeira de contingência. Caso alguma ferramenta gratuita deixe de atender às necessidades do projeto, a equipe deverá buscar uma alternativa sem custo ou reduzir a funcionalidade afetada, preservando as entregas essenciais do MVP.

Orçamento global aprovado

O orçamento global preliminar do projeto é de R\$ 0,00. Qualquer necessidade futura de contratação, aquisição de licença ou serviço pago deverá ser previamente analisada e aprovada pelas partes interessadas antes da realização da despesa.